http://b2blogger.com/pressroom/building/10615.pdf

Koder Logic внедрила Dynamics Ax 4.0 в Бествинд раньше планируемого срока

4 May , 2008 - www.koderlogic.ru | Просмотров: 320
Строительство ИТ: софт
настройка внедрение CRM erp Koder Logic Бествинд Microsoft Dynamics Ax Axapta 4.0 управления запасами модификация Бэст

Koder Logic (www.koderlogic.ru) сообщает об успешном внедрения в Бествинд системы Microsoft Dynamics Ax 4.0 (Axapta). До 2008 года учет в компании был реализован на программе Бэст для Dos. Изменение рынка и внутренние изменения в компании требовали большей активности. Было решено выполнить ввод системы в эксплуатацию раньше - на 2-ом этапе проекта внедрения вместо 3-го. Что и было сделано.

Компания Koder Logic (www.koderlogic.ru) и компания Бествинд (www.bestwind.ru) сообщают о завершении второго этапа проекта внедрения в Бествинд системы Microsoft Dynamics Ax 4.0 (Axapta). Компания Бествинд более 10 лет работает на строительном рынке России и стран ближнего зарубежья. Она является одной из лидирующих компаний-поставщиков профиля и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из алюминия и ПВХ. До 2008 года учет в компании был реализован на программе Бэст для Dos.

Проект внедрения Axapta включал автоматизацию управления продажами, управления запасами, планирования поставок и управление финансами. На первом этапе, требовалось обследовать бизнес процессы и настроить ERP систему. Специфика бизнеса Бествинд потребовала модифицировать часть инструментов. Koder Logic доработала механизмы утверждения цен, управления прайс-листами и инструменты управления товарным ассортиментом. Параллельно был запущен учет детальной информации по клиентам на основе CRM модуля Dynamics Ax.

На втором этапе планировалось провести донастройку системы, выполнить ряд модификаций, провести обучение пользователей. **НО внешние изменения рынка (резкое падение доллара) и внутренние изменения в компании БестВинд (компания открыла несколько новых складов) потребовало более активной поддержки бизнеса программными инструментами. Было принято решение выполнить внедрение системы раньше - уже на втором этапе вместо третьего.** За основу был взят прототип системы, настроенный и протестированный на первом этапе проекта.

Результатом второго этапа, который завершился в апреле 2008 года, стало внедрение программных инструментов Dynamics Ax 4.0: Учета продаж (прайс-листы, счета, накладные, дебиторская задолженность), Управления запасами (ассортимент, складские движения включая инвентаризацию, себестоимость, ответственное хранение), Учета поставок (приемка товара, накладные расходы, оплаты включая цепочку оплат зарубежным поставщикам) и Учета финансов (банк, касса, основные средства, подотчетные лица).